

# 令和4年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年5月12日(木) 午前10時
入札番号	奥第2002号
業務名	広瀬大橋ほか橋りょう修繕設計業務
履行場所	奥州市管内
種別	橋りょう修繕設計
業務概要	橋りょう修繕設計 N=5橋、現地測量 A=0.001km <sup>2</sup> 、 路線測量 L=0.1km、河川測量 L=1.2km、サウンディング及び原位置試験 H=5m
業務担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	12者(うち参加者12者)
指名理由	令和3年10月14日開催第5回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者

予定価格		30,470,000円			
最低制限価格		24,255,881円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)一測設計	24,255,778			第1回最低制限失格
2	(株)岩手開発測量設計奥州営業所	35,000,000			
3	(株)エヌティーコンサルタント奥州営業所	24,250,000			第1回最低制限失格
4	(株)菊池技研コンサルタント	24,254,841			第1回最低制限失格
5	サンエスコンサルタント(株)	24,380,000			
6	(株)昭和土木設計	24,258,871			
7	(株)東開技術	31,000,000			
8	東日設計コンサルタント(株)	24,255,881			落札
9	東北エンジニアリング(株)	23,700,000			第1回最低制限失格
10	(株)土木技研奥州営業所	23,699,706			第1回最低制限失格
11	(株)藤森測量設計奥州営業所	24,255,963			
12	(株)吉田測量設計	24,152,676			第1回最低制限失格
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	東日設計コンサルタント株式会社 岩手県盛岡市向中野三丁目5番46-101号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R4.5.18	26,681,469	R4.5.19 ~R5.1.18
第1回変更	R4.12.15	708,531	~R5.2.27
変更理由	現地踏査により、損傷要因の検討を行う必要が生じたことによる橋りょう詳細調査の増。また、橋りょう詳細調査及び関係機関協議に日数を要したため、履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R5.2.13	△ 1,166,000	
変更理由	二本木用水路4号橋において工法の比較検討を行った結果、プレキャストボックスが最も経済的であったため、設計作業における項目を変更することによる橋梁設計の減。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	26,224,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。