

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年12月1日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1067号
工事名	江刺梁川防火水槽新設工事
工事場所	奥州市江刺梁川字柳沢地内
工事種別	土木
工事概要	耐震性貯水槽 1基、土工 1式、舗装工 1式、標識工 1式
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社から18者)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社山下建設 岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.12.7	10,780,000	R4.12.8 ~R5.3.31
第1回変更	R5.3.24	158,400	~R5.4.28
変更理由	現地精査の結果、路床が軟弱で路盤のみでは資機材搬入のための大型車の通行に耐えられないため、仮設用道路を敷鉄板に変更することによる共通仮設費の増。また、全国的な物流の停滞から資材の調達に不測の日数を要したことにより工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		10,938,400	

予定価格		9,874,000円			
最低制限価格		8,820,151円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)網代建設				辞退
2	(有)胆沢建設				辞退
3	(有)及修土木工業				辞退
4	(有)及次工務店				辞退
5	(有)大宮管工業				辞退
6	(有)県南グレーダー				辞退
7	県南造園土木(株)	10,980,000			
8	(有)佐々木工務店				辞退
9	(有)佐藤工営	10,500,000			
10	(株)菅原工務所				辞退
11	(株)スマイヴ				辞退
12	(有)大和建设				辞退
13	千葉工務				辞退
14	(株)野口				辞退
15	野田工業(有)				辞退
16	畠山建設(株)				辞退
17	(有)緑造園				辞退
18	(株)山下建設	9,800,000			落札
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。