

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月14日(木) 午前10時45分
入札番号	奥第1019号
工事名	佐倉河地区センターバリアフリー化工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字西沖ノ目地内
工事種別	建築
工事概要	バリアフリー化工事一式
工事担当課	協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援室
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	25者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社佐々木建設		
	岩手県奥州市前沢字平前113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.7.20	15,670,105	R4.7.21 ~R4.12.17
第1回変更	R4.12.8	598,895	
変更理由	現況詳細調査の結果、便房内既設コンセントの容量が不足していることから、新たに事務室の分電盤から電源分岐し、コンセントを設置することによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		16,269,000	

予定価格		14,540,000円			
最低制限価格		13,282,923円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)石川工務所	15,141,000			
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(有)伊藤住建				辞退
5	(有)及次工務店				辞退
6	(有)恭立エンジニア				辞退
7	(株)共和開発	15,400,000			
8	黒沢建設(株)	15,000,000			
9	県南造園土木(株)	15,300,000			
10	(有)佐々木建設	14,245,550			落札
11	(有)佐々木工務店				辞退
12	(有)佐藤建設	16,100,000			
13	(株)佐藤建設				辞退
14	(株)菅原組	14,970,000			
15	(株)鈴健				辞退
16	(有)総建				辞退
17	第一建設(株)				辞退
18	(株)高橋工務店	14,880,000			
19	(有)土谷組	15,500,000			
20	(株)東瑛				辞退
21	畠山建設(株)				辞退
22	(株)広岡組				辞退
23	(有)ベストホーム	12,670,000			第1回最低制限失格
24	北星建設(株)				辞退
25	(有)丸栄建設				辞退
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。