

# 令和4年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月14日(木) 午前11時30分
入札番号	奥第2019号
業務名	江刺東こども園東側進入路測量設計業務
履行場所	奥州市江刺玉里字大深沢地内
種別	測量一般
業務概要	基準点測量(3級・4級) N=2点、路線測量 L=0.08km、現地測量 L=0.003km <sup>2</sup> 、用地測量 A=0.18ha、道路設計(道路詳細設計(B)) L=0.08km
業務担当課	健康こども部保育こども園課
契約方法	指名競争入札
指名者数	11者(うち参加者10者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(「測量一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者

予定価格		7,250,000円			
最低制限価格		5,695,135円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)アクト技術開発	5,695,135			くじ落札
2	(有)ケーエステック				辞退
3	(有)江和設計	7,050,000			
4	(株)中央測量設計	5,695,135			くじ
5	(株)東開技術	5,695,135			くじ
6	(有)東北測技	7,200,000			
7	(株)東北プランニング	3,500,000			第1回最低制限失格
8	(有)ナイス測量	5,975,500			
9	(株)南部測量設計	5,760,000			
10	(株)ランド技術設計	5,695,135			くじ
11	(有)ワイエス測量設計	6,300,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社アクト技術開発 岩手県奥州市水沢真城字北館36番地3		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R4.7.20	6,264,648	R4.7.21 ~R4.10.30
第1回変更	R4.10.24	93,352	~R4.12.9
変更理由	道路線形を決定した際に切土区間が発生することが判明し、CBR値を確認する必要が生じたことから室内CBR試験を行うことによる増。また、CBR試験の追加及び関係機関との協議に不測の日数を要したことから履行期間を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	6,358,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。