

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年9月21日(木) 午前10時45分
入札番号	奥第1062号
工事名	水沢中学校校舎等改築建築工事
工事場所	奥州市水沢字南丑沢地内
工事種別	委員会
工事概要	水沢中学校校舎等改築における建築工事一式
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	3社(参加 3社)
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

【契約締結の内容】

契約の相手先	高惣建設(株)・丸協建設(株)・(株)太田建設特定市営建設工事共同企業体		
	岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.9.29	2,783,000,000	R5.9.29 ~R7.7.19
第1回変更	R5.11.20	836,000	
変更理由	特記仕様書第14条の12に基づく単価適用年月変更請求による設計単価の増。		
第2回変更	R6.5.21	9,053,000	
変更理由	土質試験の結果、根切土の一部が軟弱で埋戻土としての再利用が困難であると判明したため、土質改良等を行うことによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,792,889,000	

予定価格		2,567,000,000円			
		2,361,640,000円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	高惣建設(株)・丸協建設(株)・(株)太田建設特定市営建設工事共同企業体	2,680,000,000	2,600,000,000	2,530,000,000	落札
2	坂谷建設(株)・丸谷興務店(株)・佐野建設(株)特定市営建設工事共同企業体	3,070,000,000			第2回辞退
3	千葉建設(株)・EC南部コーポレーション(株)・(株)遠岡建設特定市営建設工事共同企業体	2,912,000,000			第2回辞退
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。