

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年3月7日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1115号
工事名	国見平スキー場駐車場整備工事
工事場所	奥州市衣川長塚地内
工事種別	舗装
工事概要	国見平スキー場駐車場の舗装等整備工事(道路土工、排水構造物工、舗装工等)
工事担当課	商工観光部商業観光課
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

予定価格		86,068,000円			
調査基準価格		77,989,145円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション株式会社	86,500,000			
2	板谷建設株式会社	86,480,000			
3	岩手ニチレキ株式会社	86,400,000			
4	及常建設株式会社	86,300,000			
5	協友建設株式会社	86,300,000			
6	工藤建設株式会社	86,300,000			
7	進栄建設株式会社	86,000,000			落札
8	高惣建設株式会社	86,500,000			
9	株式会社横沢工業所	86,700,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄建設株式会社 岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.3.13	94,600,000	R6.3.14 ~R6.9.19
第1回変更	R6.9.3		~R6.9.30
変更理由	関係機関協議に不測の日数を要するため。		
第2回変更	R6.9.18	5,291,000	
変更理由	現地精査により、ゲレンデからの流水処理が必要と判明したため、横断側溝を設置することによる増。また、受注者が週休2日(4週8休以上)を達成したため、経費の補正を行うことによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	99,891,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。