

令和5年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年3月7日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第2088号
業務名	江刺新工業団地開発行為等変更申請図書作成業務
履行場所	奥州市江刺岩谷堂字袖山内
種別	委員会
業務概要	開発行為等変更申請図書作成業務 1式
業務担当課	商工観光部企業振興課工業団地整備推進室
契約方法	指名競争入札
指名者数	5者(うち参加者2者)
指名理由	令和5年10月17日開催第7回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		10,560,000円			
最低制限価格		8,406,274円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社オオバ 東北・北支店	11,800,000			
2	国際航業株式会社 盛岡支店	10,350,000			落札
3	パンフィックコンサルタンツ株式会社 盛岡事務所				辞退
4	株式会社パスコ 盛岡支店				辞退
5	株式会社復建技術コンサルタント 盛岡支店				辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	国際航業株式会社 盛岡支店 岩手県盛岡市長田町6番7号(クリエ21)		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R6.3.13	11,385,000	R6.3.14 ~R6.3.31
第1回変更	R6.3.28		~R6.12.20
変更理由	造成工事が当初、令和6年3月末完了予定であったが、土質条件が悪く、盛土材運搬路確保や盛土材料の改良などに日数を要するため、造成工事の完了期日が令和6年10月31日へ変更することに伴い、開発行為等申請内容の構造や延長などの変更箇所の確定が、ずれこむことや変更申請図書の作成期間を確保するため、履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R6.7.30	6,963,000	
変更理由	当初、防火水槽の設置で許可を受けていたが、消防水利の基準の一部改正により、防火水槽の設置より安価となる消火栓へ変更が可能となったことから、関係機関との協議を行い、変更許可申請図書の作成を行うことによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	18,348,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。