

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年6月20日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1015号
工事名	消防屯所(34-1)新築工事
工事場所	奥州市衣川小安代地内
工事種別	建築
工事概要	(1) 建築工事一式 木造平屋建て52.17m <sup>2</sup> 、ホース乾燥棟、既設乗入撤去・新設乗入造成(24条施工)、敷地内造成・舗装等) (2) 電気設備工事一式 (3) 機械設備工事一式
工事担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

予定価格		26,230,000円			
最低制限価格		24,131,600円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設	24,850,000			落札
2	株式会社太田建設	26,200,000			
3	有限会社小野寺建設	26,400,000			
4	黒沢建設株式会社	25,300,000			
5	有限会社建匠	25,393,400			
6	佐野建設株式会社	25,300,000			
7	株式会社北條工務店	25,370,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社浅間建設		
	岩手県奥州市水沢真城字杉ノ下113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.6.26	27,335,000	R6.6.27 ~R6.10.24
第1回変更	R6.10.10	814,000	
変更理由	給水取り出しのため掘削した結果、配水管が可変側溝直下に存在した。構造物下の給水取り出しは不可、施工スペースも確保できないため、給水取り出し位置を南東側に移動し、配管距離が増加することによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		28,149,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。