

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年7月18日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1024号
工事名	奥州市埋蔵文化財調査センター建物改修工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字九蔵田地内
工事種別	建築
工事概要	奥州市埋蔵文化財調査センター1階外壁塗装改修工事及び屋根改修工事
工事担当課	教育委員会事務局歴史遺産課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

予定価格		21,110,000円			
最低制限価格		19,401,062円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設	22,200,000			
2	株式会社太田建設	22,700,000			
3	有限会社小野寺建設	21,000,000			落札
4	黒沢建設株式会社	21,400,000			
5	有限会社建匠	21,852,000			
6	佐野建設株式会社				辞退
7	株式会社北條工務店	21,350,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社小野寺建設		
	岩手県奥州市前沢古城字川原前40番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.7.24	23,100,000	R6.7.25 ~R6.11.21
第1回変更	R6.11.12	946,000	
変更理由	外壁下地材を撤去した結果、撤去前調査で確認できなかったひび割れが新たに判明したことによる外壁改修の増。また、既存屋根の金属瓦の寸法と同じ金属瓦がなく、寸法を揃えるため東側全面の葺替が必要となったことによる屋根工事の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		24,046,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。