

令和6年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

|       |   |
|-------|---|
| 入札日時  | 令和6年7月25日(木) 午前9時45分                        |
| 入札番号  | 奥第1026号                                     |
| 工事名   | 前沢温泉保養交流館法面对策工事                             |
| 工事場所  | 奥州市前沢字徳沢地内                                  |
| 工事種別  | 土木  |
| 工事概要  | 前沢温泉保養交流館の土砂災害防止に係る法面对策工事(かご枠工、場所打擁壁工、側溝工等) |
| 工事担当課 | 商工観光部観光施設対策室                                |
| 契約方法  | 指名競争入札(最低制限価格)                              |
| 指名者数  | 20者(うち参加者15者)                               |
| 指名理由  | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)                |

|        |             |             |     |     |    |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格   |             | 35,727,000円 |     |     |    |
| 最低制限価格 |             | 32,105,036円 |     |     |    |
| 入札者名   |             | 入札額         |     |     | 備考 |
|        |             | 第1回         | 第2回 | 第3回 |    |
| 1      | 株式会社浅間建設    | 35,700,000  |     |     |    |
| 2      | 株式会社阿部総業    |             |     |     | 辞退 |
| 3      | 伊藤建設株式会社    | 36,100,000  |     |     |    |
| 4      | 有限会社伊藤工業    | 36,300,000  |     |     |    |
| 5      | 有限会社及修土木工業  |             |     |     | 辞退 |
| 6      | 株式会社太田建設    |             |     |     | 辞退 |
| 7      | 有限会社小野寺建設   | 36,000,000  |     |     |    |
| 8      | 株式会社共和開発    | 34,850,000  |     |     |    |
| 9      | 黒沢建設株式会社    | 36,200,000  |     |     |    |
| 10     | 県南造園土木株式会社  | 36,100,000  |     |     |    |
| 11     | 株式会社佐藤建設    | 35,420,000  |     |     |    |
| 12     | 有限会社菅原建設    | 36,750,000  |     |     |    |
| 13     | 有限会社菅原建設    | 36,300,000  |     |     |    |
| 14     | 有限会社土谷組     | 35,500,000  |     |     |    |
| 15     | 株式会社東北芝幸    | 34,000,000  |     |     | 落札 |
| 16     | 株式会社東北ネット工業 | 36,260,000  |     |     |    |
| 17     | 株式会社北條工務店   | 36,000,000  |     |     |    |
| 18     | 有限会社勝工業     |             |     |     | 辞退 |
| 19     | 丸上建設株式会社    | 35,300,000  |     |     |    |
| 20     | 有限会社ワタナベ    |             |     |     | 辞退 |
| 21     |             |             |     |     |    |
| 22     |             |             |     |     |    |
| 23     |             |             |     |     |    |
| 24     |             |             |     |     |    |
| 25     |             |             |     |     |    |
| 26     |             |             |     |     |    |
| 27     |             |             |     |     |    |
| 28     |             |             |     |     |    |
| 29     |             |             |     |     |    |
| 30     |             |             |     |     |    |

【契約締結の内容】

|             |  |            |                    |
|-------------|--|------------|--------------------|
| 契約の相手先      | 株式会社東北芝幸   |            |                    |
|             | 岩手県奥州市水沢福吉町5番26号   |            |                    |
|             | 契約年月日  | 請負額(税込)    | 工期                 |
| 当初          | R6.7.31  | 37,400,000 | R6.8.1<br>~R7.3.15 |
| 第1回変更       | R7.3.3   | 4,687,100  |                    |
| 変更理由        | 降雨の際に表流水が集中する箇所があり、法面の崩落が懸念されることから浸食・浸透防止対策を行うことによる増。また、現地精査により、当初設計時よりも立木撤去が多くなることによる増。 |            |                    |
| 第2回変更       |  |            |                    |
| 変更理由        |  |            |                    |
| 第3回変更       |  |            |                    |
| 変更理由        |  |            |                    |
| 変更後の請負額(税込) |  | 42,087,100 |                    |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。