

令和6年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和6年10月10日(木) 午前10時30分
見積番号	奥第2048号
業務名	朴ノ木沢ため池廃止工事測量設計業務
履行場所	奥州市胆沢小山字北大畑平地内
種別	測量設計
業務概要	朴ノ木沢ため池廃止工事に係る測量、設計業務
業務担当課	農林部農地林務課農村整備係
契約方法	随意契約
指名者数	1社(参加1社)
随契理由	選定業者は、土地改良事業の推進を目的とした土地改良法第111条の2の規定に基づき設置された公益法人であり、岩手県内各市町村及び土地改良区等が協同で組織している団体である。県内には、農業用ため池の廃止に係る測量及び設計を一連でできる業者が他にないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	岩手県土地改良事業団体連合会		
	岩手県盛岡市本宮二丁目10番1号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R6.10.16	4,796,000	R6.10.17 ~R7.2.28
第1回変更	R7.2.14		~R7.3.28
変更理由	ため池流入口の構造物(ゲート、暗渠等)について施設撤去の必要が生じ、設計に不測の時間を要することから履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R7.3.5	720,500	
変更理由	現地測量の結果、廃止設計内容が2案想定され、採用工法の経済比較検討実施にあたり工事費算定を行う必要があることによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		5,516,500	

予定価格		4,388,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	岩手県土地改良事業団体連合会	4,360,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。