

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年4月10日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1001号
工事名	衣川ふるさと自然塾コテージA棟改修工事
工事場所	奥州市衣川下大森地内
工事種別	建築
工事概要	建築工事(屋根改修、外壁改修、軒天改修、デッキ基礎改修、デッキ改修、建具改修)、外壁改修に伴う電気設備工事及び機械設備工事
工事担当課	衣川総合支所衣川ふるさと自然塾
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(参加5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社太田建設		
	岩手県奥州市水沢字欠ノ下61番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.4.16	27,390,000	R7.4.17 ~R7.9.13
第1回変更	R7.9.4	1,782,000	
変更理由	既存外装材等を撤去したところ、下地材が腐食していたことから、これを撤去及び交換すること等による増工。また、アスベスト含有試験を行った結果、含有が認められたことによるその処分費用の増。その他精査による変更を行うもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		29,172,000	

予定価格		25,340,000円			
最低制限価格		23,240,478円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設	26,500,000			
2	株式会社太田建設	24,900,000			落札
3	有限会社小野寺建設	25,400,000			
4	黒沢建設株式会社				辞退
5	有限会社建匠	26,000,000			
6	佐野建設株式会社	25,100,000			
7	株式会社北條工務店				辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。