

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年5月8日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1007号
工事名	水沢南中学校給食受入口改修工事
工事場所	奥州市水沢真城字大檀地内
工事種別	建築
工事概要	既設コンテナ搬入口及び隣接の下屋等を解体、新たなコンテナ搬入口を設ける。
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(参加 6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社浅間建設		
	岩手県奥州市水沢真城字杉ノ下113番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.5.14	22,000,000	R7.5.15 ～R7.9.11
第1回変更	R7.9.4	3,323,100	
変更理由	施工部分に電気配線や給排水管等の埋設物の存在が判明したことから、夏休み期間中の基礎工事の完了が不可能となり、既存給食搬入口を使用した給食受入が不可能となった。このことから、仮設搬入口を設置するほか、埋設物の切り回し等をするための変更を行うもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	25,323,100		

入札者名	予定価格	入札額			備考	
	最低制限価格	第1回 第2回 第3回				
1 株式会社浅間建設	21,500,000	20,700,000	20,000,000		落札	
2 株式会社太田建設					辞退	
3 有限会社小野寺建設	23,000,000	21,200,000			第3回辞退	
4 黒沢建設株式会社	22,500,000	21,250,000	20,600,000			
5 有限会社建匠	23,200,000	21,300,000	20,500,000			
6 佐野建設株式会社	22,440,000	21,250,000	20,400,000			
7 株式会社北條工務店	23,050,000	21,250,000	20,500,000			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。