

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年5月15日(木) 午前10時15分			予定価格		23,807,000円			
入札番号	奥第1012号			最低制限価格		21,340,906円			
工事名	大檀5号線道路改良工事			入札者名		入札額			備考
工事場所	奥州市水沢真城字大檀地内					第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	株式会社浅間建設	23,200,000			
工事概要	施工延長 165.3m 道路土工 1式 地盤改良工 660m2 排水構造物工 158.5m 構造物撤去工 1式 アスファルト舗装工 657m2 道路付属物施設工 1式			2	株式会社阿部総業	23,400,000			
				3	伊藤建設株式会社	24,500,000			
				4	有限会社伊藤工業				辞退
				5	有限会社及修土木工業	24,400,000			
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係			6	株式会社太田建設				辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	有限会社小野寺建設				辞退
指名者数	20者(参加 14者)			8	株式会社共和開発	23,200,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内内本社)			9	黒沢建設株式会社	23,500,000			
				10	県南造園土木株式会社	22,700,000			落札
				11	株式会社佐藤建設				辞退
				12	有限会社菅原建設	23,400,000			
【契約締結の内容】				13	有限会社菅原建設	23,400,000			
契約の相手先	県南造園土木株式会社			14	有限会社土谷組	23,500,000			
	岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅157番地1			15	株式会社東北芝幸	23,164,000			
	契約年月日	請負額(税込)	工期	16	株式会社東北ネット工業				辞退
当初	R7.5.21	24,970,000	R7.5.22 ~R7.11.28	17	株式会社北條工務店	23,120,000			
第1回変更	R7.11.26	521,400	~R7.12.12	18	有限会社勝工業				辞退
変更理由	当初予定していた残土搬出先が受入不可となったため、残土搬出先の変更に伴う残土処理工の増と当該路線に鉄筋構造物が埋設されていたことによる取り壊し工の増。 また、NTT所有の電信柱移設について、NTT側が地権者との交渉に難航しているため、不測の日数を要することから工期を14日間延長するもの。			19	丸上建設株式会社	25,000,000			
				20	有限会社ワタナベ	23,100,000			
				21					
第2回変更				22					
変更理由				23					
				24					
				25					
				26					
第3回変更				27					
変更理由				28					
				29					
				30					
変更後の請負額(税込)		25,491,400							

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。