

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年6月19日(木) 午前9時30分			予定価格	22,452,000円				
入札番号	奥第1021号			最低制限価格	20,135,451円				
工事名	上大谷地川北線道路改良舗装工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市胆沢南都田字蛸ノ手地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	土木			1	株式会社浅間建設	23,900,000	22,500,000		
工事概要	施工延長 120m 道路土工 1式 地盤改良工 188m2 不陸整正 1050m2 表層 1329m2 縁石工 40m 区画線工 581m			2	株式会社阿部総業	23,100,000	22,600,000		
				3	伊藤建設株式会社	24,500,000	22,550,000		
				4	有限会社伊藤工業				辞退
				5	有限会社及修土木工業	24,500,000	22,600,000		
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係			6	株式会社太田建設	23,900,000		第2回辞退	
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	有限会社小野寺建設			辞退	
指名者数	20 者 (参加 17 者)			8	株式会社共和開発	23,800,000	22,550,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)			9	黒沢建設株式会社	24,300,000	22,600,000		
				10	県南造園土木株式会社	24,100,000	22,600,000		
				11	株式会社佐藤建設	22,700,000	22,200,000		落札
				12	有限会社菅原建設	23,400,000	22,500,000		
【契約締結の内容】				13	有限会社菅原建設			辞退	
契約の相手先	株式会社佐藤建設			14	有限会社土谷組	23,200,000	22,600,000		
	岩手県奥州市胆沢南都田字鶴田8番地			15	株式会社東北芝幸	25,828,000	22,670,000		
	契約年月日	請負額(税込)	工期	16	株式会社東北ネット工業	23,500,000	22,600,000		
当初	R7.6.25	24,420,000	R7.6.26 ~R7.11.29	17	株式会社北條工務店	23,350,000	22,550,000		
第1回変更	R7.11.26	942,700	~R7.12.12	18	有限会社勝工業	23,200,000	22,550,000		
変更理由	施工区間に用途不明横断管が確認されたため、劣化して漏水した際に道路陥没等を引き起こす原因となることから、横断管の閉塞を行うことによる増。 また、管閉塞に伴い工期を13日延長する。			19	丸上建設株式会社	25,000,000	22,400,000		
第2回変更				20	有限会社ワタナベ	23,220,000	22,600,000		
変更理由				21					
				22					
				23					
				24					
第3回変更				25					
				26					
変更理由				27					
				28					
				29					
変更後の請負額(税込)		25,362,700		30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。