

令和7年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和7年8月21日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1042号
工事名	北上野福原線ほか2路線水路改修工事
工事場所	奥州市水沢福吉町地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=104.9m、舗装工 A=79m <sup>2</sup> 、排水構造物工 L=107m、防護柵工 L=2m、区画線工 L=21m、構造物撤去工(防護柵) L=2m、構造物撤去工(排水構造物) L=107m
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18 者 (参加 5 者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社西條創建		
	岩手県奥州市水沢福吉町2番28号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R7.8.27	15,620,000	R7.8.28 ~R8.1.20
第1回変更	R8.1.5		~R8.3.15
変更理由	現場精査の結果、民地側ブロック塀の老朽化が著しく床掘作業の影響により倒壊の恐れがあるため、その調査及び対策検討に日数を要したもの。 また、奥州市立南小学校が工事区間に隣接しているため、施設管理者と協議を行った結果施工時期を調整する必要が生じたことから工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		15,620,000	

予定価格		14,238,000円			
最低制限価格		12,728,424円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社アセットイノベーション				不参
2	有限会社及次工務店				辞退
3	有限会社県南グレーダー				辞退
4	株式会社県南設備				辞退
5	有限会社西條創建	14,200,000			落札
6	有限会社佐々木建設				辞退
7	須田建設				辞退
8	株式会社スマイヴ				辞退
9	千葉工務				辞退
10	畠山建設株式会社				辞退
11	株式会社広岡組				不参
12	株式会社ホソカワ	15,650,000			
13	丸正興業株式会社	15,000,000			
14	株式会社丸聖造園	14,665,000			
15	有限会社丸誠重機				辞退
16	有限会社緑造園				辞退
17	株式会社山下建設	14,810,000			
18	株式会社ワールド設備機器				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。