

令和7年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和7年8月7日(木) 午前9時45分
見積番号	奥第2024号
業務名	胆沢文化創造センター非常用自家発電設備更新工事監理業務
履行場所	奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内
種別	工事監理
業務概要	胆沢文化創造センター非常用自家発電設備更新工事に係る監理業務
業務担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係
契約方法	随意契約
指名者数	1 者 (参加 1 者)
随契理由	監理対象工事に係る実施設計の受託者であることから、設計上の責任を明確にし、工事請負業者に設計意図を正確に伝達することにより適切な監理指導を行うことができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社千葉建築設計事務所		
	岩手県奥州市水沢字見分森17番地2		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R7.8.13	4,598,000	R7.8.14 ~R8.8.8
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		4,598,000	

予定価格		4,180,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社千葉建築設計事務所	4,180,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。