

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成30年7月18日(水) 午前10時40分
入札番号	奥経第1021号
工事名	人首配水池系配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺米里字立石地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(K)φ150 L=102.0m 配水管布設工 DIP(K)φ100 L=17.9m 配水管布設工 PPφ50 L=3.0m 給水管切替工 PPφ25 L=10.1m 給水管切替工 PPφ20 L=18.2m、切崩オーバーレイ工 A=285.0㎡
工事担当課	水道部工務課維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社升谷商会		
	岩手県奥州市江刺愛宕字観音堂沖55番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H30.7.20	9,028,800	H30.7.21 ~H30.9.28
第1回変更	H30.9.18		~H30.10.28
変更理由	既設管の位置が図面と異なっていたことにより既設管の試掘・調査に時間を要したため。また、給水管切替対象者との調整に時間を要したため。		
第2回変更	H30.10.25	2,250,720	~H30.11.7
変更理由	道路管理者の指示により主要地方道水沢米里線の舗装復旧幅員に影響幅から1車線変更すること等に伴い、舗装復旧方法の変更等が生じたため。また、埋戻し材を変更したため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		11,279,520	

予定価格		8,460,000円			
最低制限価格		7,366,529円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備	8,648,000			
2	板谷建設(株)	8,730,000			
3	(有)及修土木工業	8,760,000			
4	(有)協成興業				辞退
5	協友建設(株)				辞退
6	(株)共和開発	9,100,000			
7	(有)共和重機				辞退
8	共和設備工業(株)	9,270,000			
9	(株)県南設備				辞退
10	(株)今野商店	8,626,000			
11	佐野建設(株)	8,450,000			
12	(株)初貝住設店				辞退
13	(有)升谷商会	8,360,000			落札
14	丸上建設(株)	8,500,000			
15	(株)丸政	8,608,000			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。