

平成30年度奥州市水道事業建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	平成30年9月19日(水) 午前11時15分
入札番号	奥経第2017号
業務名	分限城地区整備事業【江刺】新分限城配水池築造実施設計図書作成業務
履行場所	奥州市江刺田原字分限城地内
種別	水道施設
業務概要	配水池詳細設計 V=170m ³ 流入管詳細設計φ75 L=250m 流出管詳細設計φ250 L=290m 進入道路詳細設計 L=300m 現地測量 L=0.3km、用地測量 A=1.1万m ²
業務担当課	水道部工務課
契約方法	指名競争入札
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	平成29年8月4日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者

予定価格		20,500,000円			
最低制限価格		15,991,977円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	新日本設計(株)東北支社	22,000,000			
2	(株)ウヌマ地域総研盛岡支社	21,100,000			
3	(株)東京設計事務所盛岡事務所	27,400,000			
4	(株)東洋設計事務所岩手出張所	20,500,000			
5	日本水工設計(株)盛岡事務所	23,300,000			
6	(株)三木設計事務所岩手出張所	22,500,000			
7	中央コンサルタンツ(株)盛岡事務所				1回目辞退
8	(株)協和コンサルタンツ岩手営業所	24,000,000			
9	(株)日水コン盛岡事務所	18,500,000			落札
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社日水コン盛岡事務所 岩手県盛岡市中央通二丁目11番18号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	H30.9.27	19,980,000	H30.9.28 ~H31.3.26
第1回変更	H31.2.21	4,666,680	
変更理由	現場再精査の結果、計画位置を移動したことにより確定した面積の用地測量が必要となったため。また、移動に伴い必要とする用地の地質状況を確認する必要が生じ、数量増となったため。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	24,646,680		

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。