

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成30年10月23日(火) 午後2時
入札番号	奥経第1044号
工事名	市道天神林山居線「上野4号橋」橋梁修繕工事に伴う水管橋布設替工事
工事場所	奥州市水沢姉体町字上野地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP-K φ100 L=14.9m 水管橋設置工 PPLP 100A L=21.0m 給水切替工 N=1箇所
工事担当課	水道部工務課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社共和重機 岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H30.10.30	6,480,000	H30.10.31 ~H31.3.9
第1回変更	H31.1.28	789,480	~H31.3.29
変更理由	設計照査により当初設計で不足していた添架水道管資材を追加するため。また、維持管理課発注の橋梁修繕工事と同時施工しているが、橋梁資材の納入が遅れていることから、工程調整をした結果、工事期間を延長するため。		
第2回変更	H31.3.15		~H元.6.28
変更理由	本工事は維持管理課発注の橋梁修繕工事と同時施工しているが、橋梁工事の進捗が遅れていることから工程調整をしたため。		
第3回変更	R元.5.21	△ 277,560	
変更理由	現地精査により既設管と接続する配水管の施工延長が減るため。また、同時施工している橋梁工事と調整した結果、舗装復旧の範囲が減るため。		
変更後の請負額(税込)		6,991,920	

予定価格		6,070,000円			
最低制限価格		5,282,501円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備	6,940,000	6,535,000		3回目辞退
2	板谷建設(株)	7,130,000	6,680,000	6,330,000	
3	(有)及修土木工業				辞退
4	(有)協成興業				辞退
5	協友建設(株)				辞退
6	(株)共和開発	7,680,000	6,700,000	6,360,000	
7	(有)共和重機	6,750,000	6,400,000	6,000,000	落札
8	共和設備工業(株)				辞退
9	(株)県南設備				辞退
10	(株)今野商店	7,080,000	6,650,000	6,300,000	
11	佐野建設(株)	7,200,000	6,740,000		3回目辞退
12	(株)初貝住設店	7,083,000	6,600,000	6,200,000	
13	(有)升谷商会	7,100,000	6,700,000	6,380,000	
14	丸上建設(株)	7,000,000	6,600,000	6,220,000	
15	(株)丸政				辞退
16					辞退
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。