

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年4月21日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1001号
工事名	水道施設整備事業【江刺】根木町浄水場場内配管布設工事
工事場所	奥州市江刺田原字根木町地内
工事種別	水道
工事概要	沈殿槽排泥管布設工 HPPE Φ75 L=8.6m 逆洗排水管布設工 HPPE Φ100 L=7.4m 捨水管布設工 HPPE Φ75 SUS80A L=5.0m 逆洗管布設工 HPPE Φ100 SUS100A L=31.5m 浄水管布設工 HPPE Φ75 SUS80A L=9.5m ほか
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		8,150,000円			
最低制限価格		7,147,880円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	7,680,000			
2	(有)胆沢住宅設備				辞退
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業				辞退
5	(有)協成興業				辞退
6	(有)共和重機	7,785,000			
7	共和設備工業(株)	7,800,000			
8	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
9	(株)県南設備	7,800,000			
10	(株)今野商店	7,760,000			
11	(有)大和建设	7,650,000			
12	(株)初貝住設店	7,990,000			
13	(有)升谷商会	8,000,000			
14	丸上建設(株)	7,560,000			落札
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸上建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢南都田字濁川39番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.4.27	8,316,000	R2.4.28 ~R2.7.11
第1回変更	R2.7.6		~R2.8.25
変更理由	関連工事「水道施設整備事業【江刺】根木町浄水場場内配管布設工事」の工期変更に伴い、工事期間を延長するもの。		
第2回変更	R2.8.20	2,437,600	
変更理由	関連する浄水場改修工事との調整による原水管布設工の増、及び舗装版破碎工の減。浄水場改修後の切替えの際必要となる新設浄水管ドレンのための仕切弁の増、及び排泥管布設工の増によるもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		10,753,600	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。