

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月21日(火) 午後1時30分
入札番号	奥経第1032号
工事名	石綿セメント管更新事業【江刺】市道八日町団地南線配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺八日町一丁目地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75 L=113.9m 配水管布設工 HIVPφ100 L= 1.0m 配水管布設工 PPφ40 L= 2.3m 給水管切替工 12箇所 消火栓接続工 1箇所 排水管布設工 1箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		8,997,000円			
最低制限価格		7,853,603円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	9,500,000	8,950,000		
2	(有)胆沢住宅設備	9,639,000	8,800,000		
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業	9,680,000	8,930,000		
5	(有)協成興業				辞退
6	(有)共和重機	9,000,000	8,700,000		落札
7	共和設備工業(株)	9,280,000	8,900,000		
8	(有)クレンリネスサンライズ	9,400,000	8,950,000		
9	(株)県南設備	9,800,000	8,850,000		
10	(株)今野商店	9,350,000	8,900,000		
11	(有)大和建设	9,960,000	8,930,000		
12	(株)初貝住設店	9,559,000	8,800,000		
13	(有)升谷商会	9,500,000	8,950,000		
14	丸上建設(株)	9,500,000	8,900,000		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社共和重機		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.29	9,570,000	R2.7.30 ~R2.10.28
第1回変更	R2.10.23	872,300	~R2.11.11
変更理由	仕切弁の追加による増及び現地精査による変更、開削結果に基づく消火栓切替接続法の変更による増及び接続法段取り替え等に伴う工期延伸。		
第2回変更	R2.10.29	42,900	
変更理由	アスファルト殻処分にに基づく増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		10,485,200	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。