

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月21日(火) 午後1時50分
入札番号	奥経第1033号
工事名	管路布設替事業【衣川】農村地域防災減災事業(北大堰地区)に伴う配水管布設替工事
工事場所	奥州市衣川古戸地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)Φ75 L=45.0m 配水管布設工 HPPEΦ50 L=13.1m 排水管布設工 1箇所 仮設給水管工 1箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		5,039,000円			
最低制限価格		4,394,046円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	5,500,000	5,050,000		
2	(有)胆沢住宅設備	5,923,000	5,050,000		
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業	5,880,000	5,050,000		
5	(有)協成興業				辞退
6	(有)共和重機	5,650,000	5,030,000		
7	共和設備工業(株)	5,550,000	5,050,000		
8	(有)クレンリネスサンライズ	5,100,000	4,850,000		落札
9	(株)県南設備	6,620,000	5,050,000		
10	(株)今野商店	5,520,000	5,030,000		
11	(有)大和建设	5,870,000	5,060,000		
12	(株)初貝住設店	5,490,000	5,000,000		
13	(有)升谷商会	5,600,000	5,050,000		
14	丸上建設(株)	5,600,000	5,020,000		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社クレンリネスサンライズ 岩手県奥州市水沢字極楽14番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.7.29	5,335,000	R2.7.30 ~R2.11.21
第1回変更	R2.11.2	267,300	
変更理由	現場精査の結果、既設配水管が県工事における函渠工設置の支障になることから、仮設配水工を追加するもの。また既存構造物との取り合いから排水管の管割を変更したもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	5,602,300		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。