

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年6月9日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1013号
工事名	分限城地区整備事業【江刺】新分限城配水池造成工事
工事場所	奥州市江刺田原字分限城地内
工事種別	土木
工事概要	道路土工 1式 法面工 3,260㎡ 舗装工 1,021㎡ 排水構造物工 1式 集水樹工 3基
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木一式工事A級市内本社から14者)

予定価格		115,473,000円		
調査基準価格		102,818,353円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	124,500,000	117,800,000	115,900,000	
2 EC南部コーポレーション(株)	121,800,000	117,900,000	115,900,000	
3 板谷建設(株)	120,680,000	117,800,000	115,800,000	
4 岩手ニチレキ(株)	124,600,000			第2回辞退
5 及常建設(株)	121,100,000	117,500,000	115,300,000	
6 協友建設(株)				辞退
7 工藤建設(株)	121,300,000	117,700,000	115,300,000	
8 栗原建設(株)	118,000,000	116,000,000	113,500,000	落札
9 進栄建設(株)	121,000,000	117,700,000	116,600,000	
10 (株)鈴健	120,450,000	117,750,000	115,850,000	
11 高惣建設(株)	119,000,000	117,500,000		第3回辞退
12 丸協建設(株)	121,600,000	117,300,000	115,300,000	
13 丸谷興務店(株)	124,000,000	117,800,000		第3回辞退
14 (株)横沢工業所				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	栗原建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢中田町4番29号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.15	124,850,000	R2.6.16 ~R3.2.18
第1回変更	R3.1.18		~R3.3.19
変更理由	年末からの降雪及び積雪により工程調整が困難となっていること及び例年にない低温により舗装品質確保のため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.2.18	11,737,000	
変更理由	当初事業完成時に行うことを検討していた配水池場の法面保護について、流水による浸食が発生するため法面保護を実施することに伴う増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		136,587,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。