

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年9月8日(火) 午前10時10分
入札番号	奥経第1053号
工事名	分限城地区整備事業【江刺】新分限城配水池送配水管布設工事
工事場所	奥州市江刺田原字分限城地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工【管理通路】DIP(GX) Φ150 L=232.4m 送水管布設工【管理通路】DIP(GX) Φ75 L=231.3m 配水管布設工【国道397号】DIP(GX) Φ75 L=1.2m 配水管布設工【国道397号】DIP(GX) Φ100 L=13.7m 配水管布設工【国道397号】DIP(GX) Φ150 L=2.4m 送水管布設工【国道397号】DIP(GX) Φ75 L=13.7m ほか
工事担当課	上下水道部水道課
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者20者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)

予定価格		21,630,000円			
調査基準価格		19,100,570円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	板谷建設(株)	23,450,000	22,450,000	21,850,000	
2	伊藤建設(株)	24,000,000	22,350,000	21,800,000	
3	及常建設(株)	23,200,000	22,400,000	21,900,000	
4	(有)大宮管工業	23,400,000	22,250,000	21,750,000	
5	協友建設(株)	22,500,000	22,000,000	21,500,000	落札
6	(株)共和開発	24,300,000	22,450,000	21,920,000	
7	工藤建設(株)	23,400,000	22,400,000	21,900,000	
8	黒沢建設(株)	23,520,000	22,400,000	21,900,000	
9	県南設備工業(株)				辞退
10	佐野建設(株)	23,900,000	22,400,000	21,900,000	
11	進栄建設(株)	23,500,000	22,350,000		第3回辞退
12	(株)水道センター	23,600,000	22,400,000	21,900,000	
13	(有)菅原建設	23,800,000	22,300,000	21,700,000	
14	(有)菅原建設	23,750,000	22,150,000	21,700,000	
15	(株)セントラル設備機器	24,450,000	22,250,000	21,650,000	
16	(株)高松水道工業	23,130,000	22,300,000		第3回辞退
17	(有)土谷組	24,900,000	22,400,000	21,900,000	
18	(株)ホソカワ				辞退
19	(株)丸政				辞退
20	水沢ガス(株)	25,360,000	22,440,000	21,940,000	
21	(株)水沢工事センター	23,900,000	22,180,000	21,770,000	
22	(株)横沢工業所				辞退
23	(株)ワールド設備機器	27,000,000	22,400,000	21,950,000	
24	(有)ワタナベ	23,140,000	22,200,000	21,700,000	
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.9.14	23,650,000	R2.9.15 ~R3.1.10
第1回変更	R2.12.22		~R3.2.9
変更理由	同時施工の配水池造成工事との、管理用通路の側溝布設工、法面の厚層基材吹付工の工程調整に不測の日数を要することから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.1.25		~R3.3.19
変更理由	年末からの降雪及び積雪により工程調整が困難となっていること及び例年にない低温により舗装品質確保のため、工期を延長するもの。		
第3回変更	R3.2.15	22,000	
変更理由	現地再精査に伴う管布設工の延長増に伴う増。		
変更後の請負額(税込)		23,672,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。