

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和2年10月6日(火) 午前10時30分 |
| 入札番号 | 奥経第1072号 |
| 工事名 | 上島地区農集接続工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢姉体町字上島地内 |
| 工事種別 | 土木 |
| 工事概要 | 施工延長 35.7m 管布設工 (PRPφ150) 2.3m 管布設工 (PRPφ200) 28.4m 組立1号マンホール) 2箇所 既設管撤去 (Vuφ150) 17.9m 既設管閉鎖 (Vuφ150) 0.1m3 |
| 工事担当課 | 上下水道部下水道課計画工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 18者(うち参加者5者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社から18者) |

| 予定価格 | | 6,783,000円 | | |
|----------------|-----------|------------|-----|----|
| 最低制限価格 | | 5,858,305円 | | |
| 入札者名 | 入札額 | | | 備考 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 (有)網代建設 | | | | 辞退 |
| 2 (有)五和建设 | 7,270,000 | | | |
| 3 (有)及次工務店 | | | | 辞退 |
| 4 県南造園土木(株) | 7,600,000 | | | |
| 5 (有)西條創建 | 6,700,000 | | | 落札 |
| 6 (有)佐々木工務店 | | | | 辞退 |
| 7 (有)佐藤建設 | 7,497,000 | | | |
| 8 (株)菅原組 | | | | 辞退 |
| 9 須田建設 | | | | 辞退 |
| 10 (株)スマイヴ | | | | 辞退 |
| 11 千葉建設(株) | | | | 辞退 |
| 12 畠山建設(株) | | | | 辞退 |
| 13 (株)丸聖造園 | 7,000,000 | | | |
| 14 (有)丸誠重機 | | | | 辞退 |
| 15 (有)緑造園 | | | | 辞退 |
| 16 (株)御幸造園 | | | | 辞退 |
| 17 吉田興業(有) | | | | 辞退 |
| 18 (株)ワールド設備機器 | | | | 辞退 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|-----------|---------------------|
| 契約の相手先 | 有限会社西條創建 | | |
| | 岩手県奥州市水沢福吉町2番28号 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R2.10.12 | 7,370,000 | R2.10.13 ~R3.2.2 |
| 第1回変更 | R3.1.26 | 1,696,200 | ~R3.3.22 |
| 変更理由 | 汚水の流下方向切替に伴う、既設汚水の移送作業による仮設工の増。また、県(流域下水道)および別発注関係工事の流量計設置工事との工程調整により工期を延伸するもの。その他現場精査により変更するもの。 | | |
| 第2回変更 | R3.3.4 | 135,300 | |
| 変更理由 | 処理場施設内の既設電線管が支障となり、既設汚水管の布設替えについて工法変更(外副管のモルタル充填)したことによる管路延長の減。管路掘削時の影響範囲により、舗装復旧面積の増。その他現場精査により増額変更するもの。 | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 9,201,500 | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。