

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年8月4日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1041号
工事名	水道施設ポンプ設備分解整備及び更新工事
工事場所	奥州市水沢姉妹町字中島地内ほか
工事種別	水道施設機械設備関連
工事概要	ポンプ分解整備 12台 空気圧縮機分解整備 2台 ポンプ更新 12台 ポンプ電動弁更新 3台
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者2者)
指名理由	令和元年7月12日開催第6回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設機械設備関連)

予定価格		68,040,000円		
最低制限価格		51,030,000円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 昱機電(株)向洋電機事業所				辞退
2 荏原実業(株)北東北営業所	51,000,000			最低制限失格
3 荏原商事(株)岩手営業所				辞退
4 オヤマダエンジニアリング(株)				辞退
5 (株)ケイ・サービス				辞退
6 日重建設(株)東北支社	56,700,000			落札
7 理水化学(株)盛岡営業所				辞退
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	日重建設株式会社東北支社 岩手県北上市和賀町後藤2地割106番164		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.8.11	62,370,000	R2.8.12 ~R3.3.19
第1回変更	R3.3.17	9,557,900	~R3.3.26
変更理由	分解整備において不具合部品の交換を追加したことによる増、また更新工事において機材等の変更追加や更新を行ったことによる増。併せ、更新工事における追加機器の納入に時間を要するため、工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	71,927,900		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。