

令和2年度奥州市上下水道事業建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和2年10月6日(火) 午前11時30分
入札番号	奥経第2029号
業務名	水圧適正化事業【江刺】向山配水池系実施設計業務
履行場所	奥州市江刺地内
種別	基本計画策定業務
業務概要	・布設替詳細設計 一式 (減圧弁設置20m×2箇所、管路切替20m×2路線) ・管網解析 一式 ・測量業務 一式 (A=8,000㎡)
業務担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札
指名者数	12者(うち参加者11者)
指名理由	令和元年7月12日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者(水道事業における各種事業の基本計画策定業務)

予定価格		10,380,000円			
最低制限価格		8,228,862円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)ウヌマ地域総研盛岡支社	10,200,000			
2	(株)NJS盛岡出張所	12,500,000			
3	(株)極東技工コンサルタント岩手事務所	13,000,000			
4	新日本設計(株)東北支社	8,229,295			落札
5	セントラルコンサルタント(株)東北支社盛岡営業所	13,500,000			
6	(株)東京設計事務所盛岡事務所	4,200,000			最低制限失格
7	(株)東洋設計事務所岩手出張所	8,300,000			
8	(株)日水コン盛岡事務所	9,000,000			
9	日本水工設計(株)盛岡事務所				辞退
10	(株)日本水道設計社盛岡出張所	10,700,000			
11	フジ地中情報(株)北東北支店	13,000,000			
12	(株)三木設計事務所盛岡事務所	9,500,000			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	新日本設計株式会社東北支社 岩手県盛岡市本宮二丁目23番17号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R2.10.12	9,052,224	R2.10.13 ~R3.1.23
第1回変更	R3.1.21		~R3.3.24
変更理由	平成27年度施行業務を元データとして管網解析を行うにあたり、元データが不足しており資料収集に不測の時間を要したこと、また管網解析の再計算に基づき減圧弁設置位置の再検討が必要となったことから、履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.23		~R3.5.31
変更理由	管網解析の結果、配水区域の変更検討を要することから、再度の管網解析及び測量等の必要日数に応じ履行期間を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	9,052,224		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。