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第２回変更 R２.３.26 △ 685,300 20
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第３回変更  24
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変更後の請負額（税込） 23,734,700 28

29

30

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

山沢ポンプ場・配水池電気計装設備設置工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課施設係

（金額：税抜）

令和元年９月24日(火)　午前10時30分 予定価格 24,155,000円

奥経第1035号 最低制限価格 18,116,250円

備考
奥州市江刺田原字山沢地内ほか

電気設備 愛知時計電機（株）盛岡営業所

工 事 概 要

山沢ポンプ場
　　ポンプ操作盤  N=一式、計装テレメータ盤　N=一式
　　小型無停電電源装置　N=１基
山沢配水池
　　計装テレメータ盤　N=一式、小型無停電電源装置　N=１基
　　投込式水位計　N=一式、電磁流量計　N=一式

（株）ウォーターエージェンシー東北北営業所

荏原実業(株)北東北営業所

理水化学(株)盛岡営業所

（株）ケイ・サービス

指名競争入札（最低制限価格） 昱機電(株)向洋電機事業所

8者（うち参加者4者） （株）水機テクノス盛岡営業所

指 名 理 由
令和元年７月12日開催第１回奥州市工事請負業者資格
審査委員会において選定された者(水道施設電気設備)

日重建設(株)東北支社

契約の相手先
昱機電株式会社向洋電機事業所

岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号

当 初 R元.10.１ 24,420,000
R元.10.２

～R２.２.28

変 更 理 由
本工事において納入予定であった日立製テレメータ装置につ
いて、昨年10月に発生した台風19号の影響により製作納期に
遅延が発生しており、製作納期を確保するため。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

現地精査の結果、水道敷地境界内でのテレメータ盤設置が困難であ
ることが判明したことから、屋外閉鎖自立形から装柱形へ仕様変更を
行い、それに伴い盤基礎工が減るため。また、既設の地中電路を使用
しての施工が可能であることが判明し、それに伴い地中電路土工が減
るため。

変 更 理 由


