
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 50,000,000

2 49,000,000

3 48,850,000

4 辞退

工事担当課 5 49,000,000

契 約 方 法 6 49,440,000

指 名 者 数 7 48,900,000

8 49,000,000

9 49,500,000

【契約締結の内容】 10 48,950,000

11 49,500,000

12 47,500,000 落札

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 49,000,000

14 辞退

15

第１回変更 R３.３.12 2,479,400 ～R３.３.30 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 54,729,400 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由

舗装復旧について道路管理者と再協議を行った結果、復旧範
囲の見直しを行ったことにより舗装工が増となったもの、及び
公共下水道接続に係る既設管路内充填及び内副管取付の
増、その他現場精査によるもの。

丸谷興務店（株）

当 初 R２.９.29 52,250,000
R２.９.30
～R３.３.15

（株）横沢工業所

（株）鈴健

契約の相手先
丸協建設株式会社 髙惣建設（株）

岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地 丸協建設（株）

及常建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 協友建設（株）

14者（うち参加者12者） 工藤建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社から14者）

栗原建設（株）

進栄建設（株）

備考
奥州市前沢字道場地内ほか

土木 （株）浅間建設

工 事 概 要

施工延長　Ｌ＝701.6ｍ
管布設工（PＥφ100）Ｌ＝699.5ｍ、管布設工（VUφ200）Ｌ＝0.95ｍ、
推進工（GPφ350）L＝0.48ｍ、
組立マンホール工（1号）Ｎ＝２箇所（本体設置無）、
組立マンホール工（レジン製２号）Ｎ＝１個所、
立坑工（鋼製ケーシングφ2000）Ｎ＝1箇所、舗装工　A＝867ｍ２

ＥＣ南部コーポレーション（株）

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

（金額：税抜）

令和２年９月23日(水)　午前９時30分 予定価格 47,627,000円

奥経第1055号 調査基準価格 41,940,225円

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

稲置地区農集接続工事
入札者名

入札額

上下水道部下水道課計画工務係


