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入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退
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3 辞退
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【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 R５.２.17 3,047,000 ～R５.３.27 16
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18
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第２回変更 20
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第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 39,677,000 28

29

30

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

水道施設ポンプ分解整備及び更新工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課施設係

（金額：税抜）
令和４年７月19日(火)　午前11時00分 予定価格 40,254,000円

奥経第1025号 最低制限価格 30,190,500円

備考
奥州市水沢姉体町字中島地内ほか

水道施設機械設備 昱機電(株)向洋電機事業所

工 事 概 要

ポンプ分解整備　N=13台
空気圧縮機分解整備　N=２台
ポンプ更新　N=11台
ポンプ用電動弁更新　N=１台
低圧進相コンデンサ　N=３箇所

荏原実業(株)北東北営業所

（株）水機テクノス盛岡営業所

日重建設(株)東北支店

（株）富士電業社

指名競争入札（最低制限価格） 理水化学（株）北東北支店

6者（うち参加者3者）

指 名 理 由
令和３年７月30日開催第３回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者（水道施設機械
設備関連）

契約の相手先
日重建設株式会社東北支店

岩手県北上市和賀町後藤２地割106番164

当 初 R４.７.25 36,630,000
R４.７.26
～R５.２.20

変 更 理 由

分解整備において、当初予定していない部品に不具合があり交換を
行ったことによる増、及び陸上ポンプ更新において、動力モータの変更
に伴い低圧進相コンデンサの設置が必要となったことによる増。またこ
れら追加機器納入に必要な期間を付与し、工期を延伸するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


