
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 72,600,000

2 72,000,000

3 辞退

4 72,200,000

工事担当課 5 72,400,000

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 72,200,000

8 無効

9 辞退

【契約締結の内容】 10 70,000,000 落札

11 71,300,000

12 71,500,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14

15

第１回変更 R５.３.１ ～R５.３.28 16

17

18

19

第２回変更 R５.３.23 10,787,700 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 87,787,700 28

29

30

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

南部第五処理分区町屋敷地区管渠築造その４工事
入札者名

入札額

上下水道部下水道課計画工務係

（金額：税抜）
令和４年８月23日(火)　午前10時00分 予定価格 71,074,000円

奥経第1035号 調査基準価格 62,862,045円

備考
奥州市水沢真城字町屋敷地内

土木(下水） ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要

施工延長L=555.0ｍ、管布設工PRPφ150　L=546.0ｍ、
組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ工　N=１箇所、組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ工　N=８箇所、
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(ﾚｼﾞﾝ)　N=３箇所、取付管及びます工　N=28箇所、
舗装復旧工　A=2,295㎡

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

及常建設（株）

工藤建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 栗原建設（株）

13者（うち参加者8者） 佐野建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木A
級）

進栄建設（株）

（株）鈴健

髙惣建設（株）

契約の相手先
髙惣建設株式会社 丸協建設（株）

岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号　 丸谷興務店（株）

（株）横沢工業所

当 初 R４.８.29 77,000,000
R４.８.30
～R５.３.15

変 更 理 由
下水道管埋設位置に、台帳に記載されていない既設重
力式擁壁が埋設されており、調査に不測の日数を要した
ことから、工期を延伸するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

一部路線において、土質試験の結果に基づき埋戻しを発生土
から砕石に変更したことに伴う埋戻材及び残土処分の増。また
下水道管埋設位置に支障となる既設重力式擁壁が埋設されて
おり、これを撤去したことによる既設擁壁取り壊しの追加、及び
現場精査等による。

変 更 理 由


