
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 57,000,000

2 56,000,000

3 56,200,000

4 58,400,000

工事担当課 5 55,000,000 落札

契 約 方 法 6 57,220,000

指 名 者 数 7 55,800,000

8 58,500,000

9 57,700,000

【契約締結の内容】 10 55,550,000

11 59,000,000

12 56,100,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 56,000,000

14 56,100,000

15

第１回変更 R２.３.２ △ 1,687,400 ～R２.３.27 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 58,812,600 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由

現地踏査の結果、掘削時に舗装に大きく影響を及ぼしたため
舗装本復旧を仮復旧止めとすることによる舗装復旧工の減。
また、早期接続の促進が見込まれたため、推進工を増とする
ことにより、他工事や推進業者との調整に不測の日数を要す
ることから工期を延長するもの。

丸谷興務店（株）

当 初 R元.10.２ 60,500,000
R元.10.３

～R２.３.15

（株）横沢工業所

契約の相手先
及常建設株式会社 髙惣建設（株）

岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1 丸協建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社）

栗原建設（株）

進栄建設（株）

（株）鈴健

及常建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 協友建設（株）

14者（うち参加者14者） 工藤建設（株）

工 事 概 要
施工延長　L=325.2m、管布設工　L=320.8m、組立マンホール設置工
（ﾚｼﾞﾝ、0、1号）　N=6箇所、取付管及びます工　N=19箇所

ＥＣ南部コーポレーション（株）

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

羽田処理分区駅前地区管渠築造（その４）工事
入札者名

入札額

上下水道部下水道課計画工務係

（金額：税抜）

令和元年９月26日(木)　午前９時45分 予定価格 55,098,000円

奥第1094号 調査基準価格 48,628,418円

備考
奥州市水沢羽田町駅前２丁目地内ほか

土木 （株）浅間建設


