
見 積 日 時

見 積 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 61,400,000 60,900,000 60,000,000 決定
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工事担当課 5

契 約 方 法 6

指 名 者 数 7

8

9

【契約締結の内容】 10

11

12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14
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第１回変更 R２.３.16 △ 284,900 16

17
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第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 65,715,100 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由
現地精査により、窓貫通を腰壁貫通に変更したことにより窓ア
ルミパネル改修箇所の減による空気調和設備工の減。

当 初 R元.11.27 66,000,000
R元.11.28
～R２.３.19

契約の相手先
株式会社ワールド設備機器

岩手県奥州市胆沢小山字峠27番地１

指 名 理 由
本業務は、奥州市立学校施設空調設備整備事業について締結した基本協定書中 ７ 協定条項
第２条第２項 に基づき（株）ワールド設備機器に見積徴取を行うものとし、地方自治法施行令
第167条の２第１項第２号の規定により随意契約とする。

随意契約

1者（うち参加者1者）

工 事 概 要 空調設備整備工事一式

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

前沢・胆沢・衣川工区小・中学校空調設備機械工事№２
見積者名

見積額

教育委員会事務局教育総務課施設係

（金額：税抜）

令和元年11月21日(木)　午前９時40分 予定価格 60,770,000円

奥第1146号 最低制限価格 設定せず

備考
奥州市胆沢南都田字塚田地内他

空調設備整備 （株）ワールド設備機器


