
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 107,600,000

2 112,000,000

3 106,300,000

4 108,000,000

工事担当課 5 102,000,000 落札

契 約 方 法 6 110,000,000

指 名 者 数 7

8

9

【契約締結の内容】 10

11

12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R３.12.13 7,876,000 16

17

18

19

第２回変更 R４.１.24 ～R４.３.20 20

21

22

23

第３回変更 R４.３.９ 3,201,000  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 123,277,000 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
積雪により整地作業ができず、融雪後の施工とすることによる
工期延長。

変 更 理 由
現況詳細調査により確認されたラップルコンクリートを取壊すこ
と、また基礎杭周りのオーガー併用根伐りを行うことなどによる
増。

変 更 理 由

現況調査により残油を確認したため、３号館機械室タンク内重油と灯油
の抜取処分を追加すること、関係機関の指導により渡り廊下①のアス
ベスト対応レベルを引き上げること、及び９月に交代した優先交渉権者
の意向により使用しないこととなった園芸ハウスと物置を解体すること
による増。

当 初 R３.７.14 112,200,000
R３.７.15
～R４.２.10

契約の相手先
丸協建設株式会社

岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ａ級
市内本社）

丸協建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 丸谷興務店（株）

6者（うち参加者6者）

工 事 概 要

解体工事　延べ面積　2,212.10m2（２号館642.67m2、３号館
1,235.19m2、渡り廊下①74.31m2、渡り廊下②59.53m2、自転車格納庫
200.40m）
構造　２号館・３号館　鉄筋コンクリート造、渡り廊下①②・自転車格納
庫　鉄骨造

板谷建設（株）

髙惣建設（株）

千葉建設（株）

令和３年度奥州市営建設工事入札結果

衣川荘２号館等解体撤去工事
入札者名

入札額

商工観光部観光施設対策室

（金額：税抜）

令和３年７月８日(木)　午前９時30分 予定価格 105,700,000円

奥第1022号 調査基準価格 96,758,106円

備考
奥州市衣川日向地内

建築 ＥＣ南部コーポレーション（株）


