
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 2,540,000

2 2,660,000

3 2,000,000 落札

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 2,590,000

指 名 者 数 7 2,600,000

8 辞退

9 辞退

【契約締結の内容】 10 2,530,000

11 2,600,000

12 2,645,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14 2,700,000

15 2,630,000

第１回変更 R３.11.29 ～R４.３.31 16

17

18

19

第２回変更 R４.３.29 ～R４.12.28 20

21

22

23

第３回変更 R４.12.８ ～R５.３.31 24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 2,200,000 28

29

30

令和３年度奥州市営建設工事入札結果

江刺支庁舎冷温水ポンプ更新工事
入札者名

入札額

財務部財産運用課管財係

（金額：税抜）

令和３年７月29日(木)　午前10時 予定価格 2,100,000円

奥第1032号 最低制限価格 1,905,384円

備考
奥州市江刺大通り地内

管 （有）胆沢住宅設備

工 事 概 要 冷温水ポンプ更新工　一式、付帯工事　一式

板谷建設（株）

（株）オイラー

（株）太田建設

（有）大宮管工業

指名競争入札（最低制限価格） 協栄電工（株）

15者（うち参加者10者） 共和設備工業（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（管Ｂ級市
内本社）

（有）クレンリネスサンライズ

（株）県南設備

（有）広新電設工業

契約の相手先
株式会社オイラー 佐野建設（株）

岩手県奥州市水沢東大通り三丁目7番15号　 （株）サンライフ

（株）初貝住設店

当 初 R３.８.４ 2,200,000
R３.８.５
～R３.12.２

（有）升谷商会

（株）丸政

変 更 理 由
新型コロナウイルス感染症に伴う生産工場からの出荷遅延に
より、機器調達に時間を要するため、工期を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
新型コロナウイルス感染症に伴う生産工場からの出荷遅延に
より、機器調達に時間を要するため、工期を延長するもの。

変 更 理 由
新型コロナウイルス感染症等に伴う生産工場からの出荷遅延
により、機器調達に時間を要するため、工期を延長するもの。


