
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 199,500,000

2 191,000,000 落札

3 197,000,000

4 206,000,000

工事担当課 5 197,000,000

契 約 方 法 6 197,000,000

指 名 者 数 7

8

9

10

11

【契約締結の内容】 12

13

14

契約年月日 請負額（税込） 工期 15

16

17

第１回変更 R６.11.６ ～R６.12.16 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 210,100,000 30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要 江刺総合コミュニティセンターの屋根等改修工事一式

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由
天候不良時に堆積した雨水の処理に時間を要するため工期を
延長するもの。

当 初 R６.６.20 210,100,000
R６.６.20
～R６.11.16

契約の相手先
板谷建設株式会社

岩手県奥州市水沢台町３番３５号

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ａ級
市内本社）

6者（うち参加者6者）

指名競争入札（低入札価格調査） 丸谷興務店株式会社

建築 ＥＣ南部コーポレーション株式会社

予定価格

福祉部福祉課

千葉建設株式会社

丸協建設株式会社

板谷建設株式会社

髙惣建設株式会社

令和６年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和６年５月16日(木)　午前９時30分

奥第1008号

江刺総合コミュニティセンター屋根等改修工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺岩谷堂字下惣田地内

193,100,000円

調査基準価格 177,652,000円


