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第３回変更 26
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変更後の委託料（税込） 9,790,000 30

令和６年度奥州市建設関連業務見積結果 （金額：税抜）

令和６年６月13日(木)　午前10時10分

奥第2010号

旧伊手小学校複合施設改修工事設計業務
見積者名

見積額
備考

奥州市江刺伊手字西風地内

5,650,000円

最低制限価格 設定せず

建築一般 有限会社石川設計アソシエート

予定価格

協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援係

1者（うち参加者1者）

随意契約

随 契 理 由

本業務は旧伊手小学校複合施設改修工事に係る基本設計・実施設計
業務である。当該業者は令和５年度発注の旧伊手小学校複合施設改
修工事事前調査設計業務の受注者であり、当該業者のみが有する当
該事前調査業務の成果品を本業務に活用することで、競争に付した場
合よりも著しく有利な価格で契約することができると見込めることから、
地方自治法施行令第167条の２第１項第７号の規定により随意契約と
する。

契約の相手先
有限会社石川設計アソシエート

岩手県奥州市水沢神明町一丁目６番４２号

当 初 R６.６.19 6,215,000
R６.６.20
～R６.12.16

変 更 理 由
事業計画の調整、工事範囲の見直し等に想定以上の時間を
要するため、履行期間を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要 旧伊手小学校複合施設改修工事に係る設計業務

変 更 理 由

変 更 理 由
業務発注後の地元との協議により工事内容の修正が必要とな
り、設計の見直しを要することによる増。


