
見 積 日 時

見 積 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 1,850,000 決定

2

3

4

業務担当課 5

契 約 方 法 6

指 名 者 数 7

8

9
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【契約締結の内容】 12

13

14

契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15

16

17

第１回変更 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の委託料（税込） 2,035,000 30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要
奥州市文化会館中ホール舞台照明設備等改修工事
に係る監理業務

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由

当 初 R６.８.28 2,035,000
R６.８.29
～R７.８.８

契約の相手先
株式会社綜企画設計　仙台支店

宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１

随 契 理 由

奥州市文化会館中ホール舞台照明設備等改修工事
設計業務を担当し、工事計画を十分に理解している
業者であり、業務の継続性及び一貫した履行が必要
であることから、地方自治法施行令第167条の２第１
項第２号の規定により随意契約とする。

1者（うち参加者1者）

随意契約

工事監理 株式会社綜企画設計　仙台支店

予定価格

協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係

令和６年度奥州市建設関連業務見積結果 （金額：税抜）

令和６年８月22日(木)　午前11時40分

奥第2040号

奥州市文化会館中ホール舞台照明設備等改修工事監理業務
見積者名

見積額
備考

奥州市水沢佐倉河字石橋地内

1,850,000円

最低制限価格 設定せず


