
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 辞退

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 18,950,000 17,000,000 16,300,000

11 辞退

【契約締結の内容】 12 辞退

13 辞退

14 辞退

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 辞退

16 辞退

17 辞退

第１回変更 R７.11.25 185,900 ～R７.12.26 18 辞退

19 17,900,000 17,000,000 15,600,000 落札

20 辞退

21 辞退

第２回変更 22 辞退

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 17,345,900 30

令和７年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和７年８月21日(木)　午前９時30分

奥第1038号

水沢小学校給食コンテナ受入口改修工事
入札者名

入札額
備考

奥州市水沢字堀ノ内地内

15,620,000円

最低制限価格 14,298,826円

建築 有限会社胆沢建設

予定価格

教育委員会事務局教育総務課施設係

有限会社及次工務店

有限会社恭立エンジニア

株式会社石川工務所

有限会社伊藤住建

22 者　（参加　2 者） 黒沢建設株式会社

指名競争入札（最低制限価格） 株式会社共和開発

有限会社建匠

県南造園土木株式会社

有限会社佐々木建設

有限会社佐々木工務店

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ｃ級
市内本社）

有限会社佐藤建設

契約の相手先
有限会社ベストホーム 株式会社佐藤建設

岩手県奥州市水沢袋町２番３５号 株式会社菅原組

有限会社総建

当 初 R７.８.27 17,160,000
R７.８.28

～R７.11.25

第一建設株式会社

株式会社高橋工務店

有限会社土谷組

変 更 理 由

カーポートの納品等に遅延が生じたことから工期を延長するも
の。また、予期しない埋設管・残材等があったことによる土工・
解体工の増。また、施工中に給食室に埃等が飛散しないように
仕切り壁を設置したこと等による増額。

有限会社ベストホーム

北星建設株式会社

有限会社丸栄建設

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
既設物置及びサイクルポートを解体し、給食コンテナ
積み込み・荷下ろし用プラットフォームを設ける。

変 更 理 由

有限会社ワタナベ

変 更 理 由


