令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月19日(火) 午前9時45分
入札番号	奥経第1022号
工事名	中央第三処理分区水山地区管渠築造その2工事
工事場所	奥州市水沢字水山地内
工事種別	土木(下水)
工事概要	施工延長L=1,524.1m、管布設工PRPφ150 L=1,492.8m、組立0号マンホール工 N=14箇所、組立1号マンホール工 N=14箇所、小型マンホール工(レジン) N=17箇所、取付管及びます工 N=90箇所、舗装復旧工 A=4,059㎡
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級)

予定価格		142,855,000円			
調査基準価格		129,827,636円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	145,200,000			
2	板谷建設(株)	143,700,000			
3	岩手ニチレキ(株)	148,800,000			
4	及常建設(株)	144,000,000			
5	工藤建設(株)	144,500,000			
6	栗原建設(株)	143,800,000			
7	佐野建設(株)	143,400,000			
8	進栄建設(株)	145,000,000			
9	(株)鈴健	143,750,000			
10	高惣建設(株)	145,000,000			
11	丸協建設(株)	143,500,000			
12	丸谷興務店(株)	142,000,000			落札
13	(株)横沢工業所	144,260,000			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸谷興務店株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.7.25	156,200,000	R4.7.26 ~R5.3.15
第1回変更	R5.3.13	25,419,900	~R5.3.28
変更理由	発注後に事業区域内の私道設置申請があり、整備促進のため路線を追加したこと、土質試験の結果埋戻しを発生土から購入土に変更したこと、交通誘導を見直したことに伴う誘導員の増、及びこれらに伴う事業費調整により舗装復旧工を減じたことによる。また施工路線追加に伴い、工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		181,619,900	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。