令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年8月23日(火) 午前9時45分
入札番号	奥経第1034号
工事名	南部第五処理分区垣ノ内地区管渠築造その2工事
工事場所	奥州市水沢真城字垣ノ内地内
工事種別	土木(下水)
工事概要	施工延長L=777.5m、管布設工PRPφ150 L=476.9m、 管布設工PRPφ200 L=282.6m、組立0号マンホール工 N=2箇所、 組立1号マンホール工 N=15箇所、小型マンホール工(レジン) N=6箇所、 取付管及びます工 N=43箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級)

予定価格		82,679,000円			
調査基準価格		73,288,027円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	82,000,000			落札
2	板谷建設(株)	83,600,000			
3	岩手ニチレキ(株)				辞退
4	及常建設(株)	83,600,000			
5	工藤建設(株)	83,400,000			
6	栗原建設(株)				辞退
7	佐野建設(株)	83,600,000			
8	進栄建設(株)	84,400,000			
9	(株)鈴健				辞退
10	高惣建設(株)	84,000,000			
11	丸協建設(株)	83,000,000			
12	丸谷興務店(株)	83,000,000			
13	(株)横沢工業所				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.8.29	90,200,000	R4.8.30 ~R5.3.15
第1回変更	R5.3.1		~R5.3.28
変更理由	下水道管理設位置に、台帳に記載されていない既設水道管が埋設されており、調査に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.3.23	825,000	
変更理由	土質試験の結果に基づき埋戻しを発生土から碎石に変更したことに伴う埋戻材及び残土処分の増。また管路施工時に周囲の舗装に影響を及ぼしており舗装復旧後の沈下が懸念されるため、本工事での舗装本復旧を行わないこととしたことによる舗装復旧面積の減、及び現場精査等による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		91,025,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。