令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年4月23日(火) 午前10時10分
入札番号	奥経第1002号
工事名	真城が丘幹線管渠築造その11工事
工事場所	奥州市水沢真城が丘一丁目地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=793.1m 管布設工(PRPφ150) L=776.5m、 0号マンホール工 2箇所、1号マンホール工 13箇所、 小型マンホール工(レジン) 8箇所、取付管及びます工 30箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者14者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内)

予定価格		75,551,000円			
調査基準価格		68,178,561円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	76,800,000			
2	板谷建設(株)	77,700,000			
3	岩手ニチレキ(株)	78,200,000			
4	及常建設(株)	77,200,000			
5	協友建設(株)	77,800,000			
6	工藤建設(株)	78,100,000			
7	栗原建設(株)	76,900,000			
8	佐野建設(株)	76,850,000			
9	進栄建設(株)	77,700,000			
10	(株)鈴健	76,800,000			
11	高惣建設(株)	77,500,000			
12	丸協建設(株)	77,000,000			
13	丸谷興務店(株)	76,900,000			
14	(株)横沢工業所	75,500,000			落札
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社横沢工業所		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字嶋館118番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.4.30	83,050,000	R6.5.1 ~R6.12.19
第1回変更	R6.5.23	2,071,300	
変更理由	工事請負契約締結後の単価適用年月変更請求に基づき、令和6年4月単価を適用することに伴う増。		
第2回変更	R6.12.18	1,445,400	
変更理由	現地精査により路線を追加し舗装復旧を減としたこと、湧水により開削水替工を追加したこと、管路施工に支障となる既設給水管の移設を追加したこと等による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		86,566,700	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。