令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年9月3日(火) 午前10時10分
入札番号	奥経第1048号
工事名	管路布設替事業【水沢】胆沢第五処理分区中上野地区管渠築造工事に伴う配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢真城字中上野地内
工事種別	水道施設(管布設)
工事概要	配水管布設工HPPEφ75 L=108.4m 既設消火栓接続工 1箇所 給水管切替工 7箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B1級)

予定価格		9,488,000円			
最低制限価格		8,471,973円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業				辞退
2	(株)共和開発				辞退
3	(有)共和重機				辞退
4	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
5	(株)県南設備				不参
6	(有)広新電設工業				辞退
7	(株)今野商店				辞退
8	(有)西條創建				辞退
9	(有)佐藤工営	10,400,000	9,680,000		
10	(株)高松水道工業	10,190,000	9,600,000		
11	(株)初貝住設店				辞退
12	(有)升谷商会	11,300,000	9,650,000		
13	丸上建設(株)	10,000,000	9,500,000		
14	(株)丸政	9,970,000	9,520,000		
15	(株)山下建設	9,700,000	9,450,000		落札
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社山下建設		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.9.9	10,395,000	R6.9.10 ~R6.12.20
第1回変更	R6.12.16		~R7.1.24
変更理由	関連する下水道工事との工程調整に伴い、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R7.1.23	△ 968,000	
変更理由	現地精査による施工延長の増、及び関連する下水道工事との調整による土工の減による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		9,427,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。