令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和元年8月1日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1057号
工事名	前沢北こども園新築建築工事
工事場所	奥州市前沢古城字四反田地内
工事種別	建築
工事概要	園舎新築工事一式 延べ面積: 1,926.25m ² 構造: 鉄骨造 階数: 地上2階建 支障物解体工事一式 共通仮設工事一式
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札
指名者数	3者(うち参加者3者)
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		372,700,000円			
最低制限価格		342,754,732円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	丸協建設(株)・EC南部コーポレーション(株)特定市営建設工事共同企業体	370,000,000			落札
2	高惣建設(株)・丸谷興務店(株)特定市営建設工事共同企業体	372,500,000			
3	千葉建設(株)・板谷建設(株)特定市営建設工事共同企業体	371,800,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸協建設(株)・EC南部コーポレーション(株)特定市営建設工事共同企業体 岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.8.19	407,000,000	R元.8.19 ~R2.3.23
第1回変更	R2.1.29	8,811,000	~R2.3.31
変更理由	カーテン・ステージ幕等の設置数量や仕様が確定したことによるカーテン・ステージ幕等設置工事の増、及び基礎工事における支持層の深さに応じたラッフルコンクリート施工数量の確定に伴う増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.13	12,848,000	~R2.4.30
変更理由	現地精査により、下足入れ、園児ロッカー等の増設が必要となったことによる園舎ユニット等工事の増。またその増工により工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	428,659,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。