令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月22日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1072号
工事名	沼ノ沢線沼の沢橋橋りょう修繕工事
工事場所	奥州市前沢字沼ノ沢地内
工事種別	土木
工事概要	橋長 28m、路面切削工 84m ² 、床版防水工 80m ² 、舗装打換え工 110m ² 、伸縮継手工 9m、排水施設工 8m、塗装塗替工 110m ²
工事担当課	都市整備部土木課用地係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)

予定価格		29,126,000円		
最低制限価格		25,176,217円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)阿部総業	29,000,000			
2 伊藤建設(株)				辞退
3 (有)伊藤工業	28,750,000			
4 (有)及修土木工業	28,900,000			
5 (株)太田建設	29,100,000			
6 (有)小野寺建設				辞退
7 (株)共和開発	32,000,000			
8 黒沢建設(株)	29,020,000			
9 (株)佐藤建設				辞退
10 佐野建設(株)	29,000,000			
11 (有)菅原建設	29,100,000			
12 (有)菅原建設	28,810,000			
13 (有)土谷組	29,100,000			
14 (株)東北芝幸	29,078,800			
15 (株)東北ネット工業	28,550,000			
16 (株)北條工務店	28,550,000			
17 (有)勝工業				辞退
18 丸上建設(株)	29,000,000			
19 丸正興業(株)	28,000,000			落札
20 (有)ワタナベ	28,860,000			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸正興業株式会社 岩手県奥州市前沢字太郎ヶ沢83番地46		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.10.28	30,800,000	R2.10.29 ~R3.3.15
第1回変更	R3.3.9	576,400	~R3.3.31
変更理由	現地精査により、上部工及び下部工のコンクリート劣化を確認したため、断面修復工の作業範囲を拡大することによる断面修工の増による増。またこの増工事に伴い工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.31	△ 18,700	~R3.4.14
変更理由	仮設工に係る河川管理者との協議に不測の日数を要したため工期を延長するもの。またそれに伴い、冬期日数を見直したことによる現場管理費の減による減。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	31,357,700		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。