令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月19日(木) 午前10時45分
入札番号	奥第1044号
工事名	岩の沢川浚渫工事
工事場所	奥州市前沢生母字前川原地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 340m、除草 3,200m ² 、掘削 1,100m ³ 、河床掘削 600m ³ 、残土処理 1,100m ³ 、敷鉄板 246m ²
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		9,324,000円			
最低制限価格		8,089,212円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	9,850,000			
2	岩手試錐工業(株)				辞退
3	(有)及次工務店				辞退
4	(有)協成興業	9,840,000			
5	(株)県南設備				辞退
6	(有)西條創建	11,230,000			
7	(有)佐々木建設	9,815,000			
8	(有)佐々木工務店				辞退
9	(有)佐藤工営	10,000,000			
10	(株)島元組	9,080,000			
11	(株)菅原工務所				辞退
12	須田建設				辞退
13	(株)野口				辞退
14	(株)箱根建設	9,030,000			落札
15	(株)広岡組				辞退
16	(有)緑造園				辞退
17	吉田興業(有)	9,600,000			
18	(有)わかば	9,580,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社箱根建設 岩手県奥州市前沢生母字箱根43番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.8.25	9,933,000	R3.8.26 ~R4.3.28
第1回変更	R4.3.10	181,500	
変更理由	当初バックホウをクレーンで河川内に吊り下ろす計画であったが、雨天時に河川の水位上昇が著しく緊急時に吊り上げが困難であることから仮設道路を設置することによる仮設工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	10,114,500		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。