令和3年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年12月2日(木) 午前10時
入札番号	奥第1113号
工事名	寺後町屋敷線寺後南橋橋りょう撤去及び管きょ工事
工事場所	奥州市水沢真城字寺後地内ほか
工事種別	土木
工事概要	施工延長 27.7m、道路土工 1式、管きょ工 17m、構造物撤去工 1式、舗装工 102m ² 、防護柵工 16m
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		7,112,000円			
最低制限価格		6,170,948円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	6,620,000			
2	(有)朝倉建設	6,380,000			
3	(有)協成興業	6,840,000			
4	(有)県南グレーダー				辞退
5	(株)県南設備				辞退
6	(有)佐々木組				辞退
7	(有)佐々木建設	6,630,000			
8	(株)菅原工務所				辞退
9	須田建設				辞退
10	(有)大伸工業				辞退
11	千葉建設(株)	6,350,000			落札
12	野田工業(有)				辞退
13	(株)箱根建設				辞退
14	畠山建設(株)				辞退
15	(株)広岡組				辞退
16	(株)丸聖造園	6,100,000			第1回最低制限失格
17	(有)丸誠重機				辞退
18	(株)山下建設				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	千葉建設株式会社 岩手県奥州市水沢字内匠田39番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.12.8	6,985,000	R3.12.9 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.10	1,161,600	~R4.3.31
変更理由	現場周辺の道路幅員が狭く、工事車両や重機等の出入りが困難なことから工食用道路を設置することによる仮設工の増。また、工食用道路設置箇所において農地一時転用が必要となり、諸手続きに不測の日数を要するため工期を延長するもの。		
第2回変更	R4.3.29		~R4.7.31
変更理由	用地買収に伴う地権者との諸手続き等において、用地取得に不測の日数を要したことから工期を延長するもの。		
第3回変更	R4.7.19	677,600	~R4.8.31
変更理由	当該河川の流水は主に用水であり、田に影響がない範囲において他の側溝系統への分水検討を行ったが、側溝勾配等により流方向の変更ができず、水替工が必要となったことによる水替工の増。水替え等の仮設計画の見直し及び吐口部に不明管が現れたことにより、吐口擁壁の施工位置の検討に不測の日数を要したことから工期を延長するもの。		
第4回変更	R4.8.29	745,800	
変更理由	止水が必要となる管きょ施工時期において長雨が続いたことで水替工に不測の日数を要したため。		
変更後の請負額(税込)	9,570,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。