令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年6月23日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1009号
工事名	高谷宿下玉ノ木線舗装修繕工事
工事場所	奥州市水沢字水神地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 434m、道路土工 1式、舗装版切断 8m、舗装版破碎 1,300m ² 、下層路盤 1,400m ² 、上層路盤 1,400m ² 、表層 1,310m ²
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

予定価格		16,458,000円			
調査基準価格		14,653,682円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	16,800,000			
2	板谷建設(株)	16,600,000			
3	岩手ニチレキ(株)	16,200,000			落札
4	及常建設(株)	16,600,000			
5	協友建設(株)	18,400,000			
6	工藤建設(株)	16,700,000			
7	進栄建設(株)	17,000,000			
8	高惣建設(株)	16,650,000			
9	(株)横沢工業所				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	岩手ニチレキ株式会社		
	岩手県奥州市水沢工業団地四丁目29番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.6.29	17,820,000	R4.6.30 ~R4.10.19
第1回変更	R4.10.14	400,400	~R4.10.31
変更理由	現場精査の結果、軟弱地盤を確認したため、良質土に置き換えを行うことによる増。またこの増工事に伴い工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		18,220,400	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。