
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 11,220,000

2 11,430,000

3 11,427,000

4 11,350,000

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 11,500,000

指 名 者 数 7 10,800,000 落札

8 12,000,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 辞退

11 11,160,000

12 11,345,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 11,150,000

14 11,100,000

15 11,150,000

第１回変更 H30.7.31 ～H30.11.30 16

17

18

19

第２回変更 H30.10.31 △ 43,200 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 11,620,800 28

29

30

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

管路布設替事業【水沢】国道４号水沢東バイパス事業に伴う配水管布設替（その１）工事

入札者名
入札額

水道部工務課工務係

（金額：税抜）

平成30年５月22日(火)　午前10時20分 予定価格 11,220,000円

奥経第1004号 最低制限価格 9,803,998円

備考
奥州市水沢朝日町地内

水道 （有）胆沢住宅設備

工 事 概 要
配水管布設工  ＤＩＰ(GX)φ150  Ｌ＝107.1.m
配水管布設工  ＤＩＰ(GX)φ100  Ｌ＝135.1m

板谷建設（株）

（有）及修土木工業

（有）協成興業

協友建設（株）

指名競争入札（最低制限価格） （株）共和開発

15者（うち参加者12者） （有）共和重機

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施
設B級）

共和設備工業（株）

（株）県南設備

（株）今野商店

契約の相手先
有限会社共和重機 佐野建設（株）

岩手県奥州市江刺岩谷堂字北八日市139番地1 （株）初貝住設店

（有）升谷商会

当 初 H30.５.24 11,664,000
H30.５.25

～H30.９.21

丸上建設（株）

（株）丸政

変 更 理 由

国道４号築造と同時施工しているが、工事区間内の一部の道
路補償移転が遅れていることから工程調整を行ったところ、建
物基礎等の撤去に時間を要し、工事期間内での施工が困難と
判明したため、道路工事の進捗に併せて工事期間を延長する
もの。

注）入札額に当該額の８％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由 現地精査により施工延長が減ったため。

変 更 理 由


